

ACTA DE ENTREGA: FASE 0 KICK - OFF	Fecha: 08 de abril de 2026
	Reto 12 - Grupo 2

1. PROPÓSITO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

Construir un Sistema de Recomendación Inteligente que ayude a los clientes de las marcas Friko y Antillana a encontrar el producto ideal y su preparación asociada. El sistema utilizará Inteligencia Artificial para generar recetas cuando no existan directas y se basará en 4 inputs del usuario: Región, Ocasión, Método de Preparación y Número de Personas.

2. EQUIPO Y ROLES DEFINIDOS

- Analista de Datos (Elvis Carreño Suarez): responsable del diagnóstico de calidad de la data y brechas de información.
- Arquitecto de Solución (Mileydi Astrid Casallas Romero): Lidera la decisión técnica y la infraestructura del sistema.
- Gestor de Avance (Santiago Botero Madrid): Seguimiento de hitos, detección de bloqueos y reportes de estado.
- Gestor de Insumos (Yury Paola Guavita Perdomo): Coordinación de formatos, catálogos y recetas.
- Comunicador (Sandra Victoria Colorado Duque): Gestión de la minuta, canal de comunicación (WhatsApp activo desde el 26 de marzo) y enlace con el cliente.

3. DECISIÓN TÉCNICA (ARQUITECTURA PRO-CODE)

El equipo ha seleccionado el desarrollo basado en código (Pro-code) sobre soluciones Low-code/No-code para el MVP, priorizando el control total de la lógica y la flexibilidad técnica.

• Stack Tecnológico e Infraestructura

- ❖ Lenguaje: Python 3.9+.
- ❖ Frontend: Streamlit.
- ❖ Backend: Arquitectura modular en Python.
- ❖ IA: Claude API con un sistema de fallback local para asegurar disponibilidad continua.
- ❖ Despliegue: Control de versiones en GitHub y hosting en Streamlit Cloud.

• Justificación de la Decisión

La ruta Pro-code se elige por su capacidad de ofrecer un control total de la lógica de negocio, permitiendo una integración más elástica con la IA generativa y una escalabilidad técnica superior.

ACTA DE ENTREGA: FASE 0 KICK - OFF	Fecha: 08 de abril de 2026
	Reto 12 - Grupo 2

- **Pilares del Desarrollo**

1. Complejidad del Motor: Permite programar reglas claras y ponderaciones (filtros por región, porciones, categorías) que son difíciles de modelar visualmente.
2. IA Generativa Robusta: Facilita la gestión de un flujo de recetas en tres niveles (reales, dinámicas y plantillas de respaldo) con manejo eficiente de errores y latencia.
3. Escalabilidad: Reduce la deuda técnica temprana y facilita la futura incorporación de modelos de Machine Learning o la migración a arquitecturas de API.
4. Rendimiento: Garantiza tiempos de respuesta menores a 2 segundos al trabajar con datos en memoria y evitar dependencias de múltiples llamadas HTTP encadenadas.

La combinación de Python + Streamlit permite un desarrollo ágil pero con la potencia necesaria para soportar un motor de recomendación de alta complejidad.

4. DIAGNÓSTICO INICIAL DE DATOS

Basado en el análisis de 75 registros (45 Friko + 30 Antillana), se identifican los siguientes puntos críticos:

- Estado Actual: Se dispone de un catálogo con 15 productos únicos distribuidos regionalmente y un JSON con 200 recetas de "Momentos Friko".
- Brechas Detectadas (Gaps):
 - A. Campo "Ocasión": No existe en la base de datos actual y es un input necesario del usuario.
 - B. Precios: Falta el precio referencial por región, bloqueando la personalización por presupuesto.
 - C. Imágenes: Solo el 99% de las recetas tienen imagen; falta validar las imágenes de los productos del catálogo.

Plan de Acción: Se ha definido una estrategia de "llenado manual" o inferencia por IA en caso de que Bios no suministre los datos de precios u ocasión en la Semana 2.

ACTA DE ENTREGA: FASE 0 KICK - OFF	Fecha: 08 de abril de 2026
	Reto 12 - Grupo 2

5. MATRIZ DE INSUMOS Y ENTREGABLES

Insumo requerido	Descripción	Responsable	Fecha acordada	Estado	Observaciones
Catálogo de productos	Listado completo de productos disponibles (nombre, categoría, precio, descripción)	Gestor de insumos	7 abril	✓ Entregado	Validar formato (Excel/CSV)
Recetas	Recetas estandarizadas con ingredientes, cantidades y pasos	Gestor de insumos	7 abril	✓ Entregado	Solicitar Insumo
Criterios de negocio	Reglas clave (ej: márgenes, restricciones, prioridades)	Gestor de insumos	29 marzo	✓ Entregado	Validar con Bios
Datos históricos	Información existente (ventas, inventario, etc.)	Analista de datos	8 abril	✓ Entregado	No se tienen datos historicos
Diagnóstico de datos	Estado actual de los datos y brechas identificadas	Analista de datos	8 abril	✓ Entregado	Documento breve (1-2 páginas)
Decisión técnica	Definición pro-code vs low-code + justificación	Arquitecto	7 abril	✓ Entregado	Incluir riesgos y ventajas
Canal de comunicación	Creación de canal (Slack, WhatsApp, Teams)	Comunicador	26 marzo	✓ Entregado	Confirmar acceso de todos al grupo de whatsapp
Minuta Kick-off	Resumen de reunión con acuerdos y pendientes	Comunicador	8 abril	✓ Entregado	Compartir con todo el equipo
Reporte de estado	Avance, checklist de avances	Gestor de avance	8 abril	✓ Entregado	Confirmar entrega de insumos
Acta de Kick-off	Documento final con todos los acuerdos	Todo el equipo	8 abril	✓ Entregado	Debe quedar firmado

6. PRÓXIMOS PASOS Y ACUERDOS

- Antes del 11 de abril, tendremos un Daily de 15 minutos para integrar en nuestras actividades al nuevo compañero (Diego).
- Desarrollo: Iniciar la estructura modular en Python para el filtrado por región y preparación.
- Comunicación: Mantener el canal de WhatsApp activo para reportar bloqueos diarios.
- Próximo Hito: Entrega del MVP funcional (Semana 2) centrado en el filtrado por región y tipo de preparación.

Con el fin de garantizar la trazabilidad del proyecto, toda la información extendida y los archivos de respaldo relacionados con estos entregables se encuentran disponibles para su revisión en el repositorio de Google Drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1Gdf5gQbDM8TVh3EsQtr_R7nixrRQQ5Wn?usp=sharing