

FASE 1 | Insumos y Arquitectura

(Semana 3 - del 13 al 19 de abril)

1. Introducción

El presente documento describe la tercer semana de actividades del proyecto para la construcción y el desarrollo de un sistema inteligente de recomendación de recetas personalizadas, a los usuarios de los productos Friko y Antillana, empresas pertenecientes al grupo Bios.

2. Objetivo del Proyecto

Darle continuidad al proceso iniciado y adelantado durante las semanas 1 y 2, dejando listos los datos que requiere el sistema como lo son: La Base de Conocimiento y la Tabla de Reglas, implementando el método ETL (Extract, Transform, Load) y el inicio de la configuración del entorno del sistema; con posibilidades de cambio luego de la reunión que sostendremos como equipo durante esta semana, pero en todo caso con un Data limpia como base inicial del proyecto, independiente del sistema de desarrollo a emplear. En la data se emplearon variables como región, ocasión, método de preparación y número de personas, priorizando siempre el uso de productos de la marca.

3. Alcance del Proyecto

El sistema incluirá:

- Recomendación de recetas personalizadas
- Asociación directa con productos de la marca
- Escalado dinámico de ingredientes según número de personas
- Uso de fuentes controladas de información
- Generación de recetas mediante inteligencia artificial como respaldo o sistema cerrado a información pre establecida (Esto lo definiremos durante el transcurso de la semana)

No incluye en esta fase:

- Desarrollo avanzado del sistema ni Integraciones con plataformas externas
- Implementación en producción

4. Roles y Responsabilidades

Data Owner:

- Provee el catálogo de datos
- Garantiza la calidad y consistencia de la información
- Valida los datos utilizados en el sistema

Arquitecto de Datos:

- Define las reglas de negocio
- Establece la estructura de los datos
- Asegura la coherencia en el modelo de información

Tech Setup:

- Configura el entorno técnico
- Garantiza disponibilidad de herramientas
- Integra el trabajo colaborativo entre Data Owner y Arquitecto de Datos

Comunicador:

- Integra las actividades independientes ejecutadas por cada uno de los roles técnicos en informe ordenado, coherente y consistente con el objetivo del proyecto.
- Durante esta fase del proyecto es el responsable de la comunicación a los supervisores y cliente de los avances del mismo mediante Kickoff semanal.

Gestores de Avance:

- Coordinan, lideran y moderan la reunión de la semana y el avance de las partes, desde los compromisos mediante la gestión de Check List hasta la entrega del respectivo Kickoff.

5. Insumos Entregados**5.1 Catálogo de Datos**

Formato: Excel

Contenido: Información estructurada de productos de Friko y Antillana

Responsable: Data Owner

5.2 Tabla de Reglas

Formato: Excel

Contenido: Reglas de negocio para el uso y transformación de datos

Responsable: Arquitecto de Datos

5.3 Entorno de Desarrollo

Formato: Configuración Técnica (Documentación/Entorno en la Nube)

Contenido: Lenguaje: Python, Framework: Streamlit,

Control de versiones: GitHub, Entorno: GitHub Codespaces

Responsable: Tech Setup

6. Descripción de la Solución

El sistema funcionará a partir de cuatro entradas del usuario:

- Región
- Ocasión
- Método de preparación
- Número de personas

Proceso:

1. Consulta base de recetas priorizando Friko y Antillana
2. Ajuste dinámico de ingredientes
3. Uso de fuentes externas si no hay coincidencias (Por definir)
4. Uso de IA como último recurso (Por definir)

7. Arquitectura Propuesta

- Base de datos en JSON
- Motor de recomendación en Python
- Escalado dinámico de ingredientes
- Interfaz web en Streamlit
- Posible integración futura con servicios externos

8. Plan de Trabajo

1. Base de datos inicial
2. Motor de recomendación
3. Escalado dinámico
4. Integración de IA
5. Interfaz de usuario

9. Criterios de Éxito

Entregar un Sistema funcional, ágil, sencillo, intuitivo y amigable con el cliente, que recomiende la(s) marca(s) de la(s) empresa(s) a través recetas personalizadas, promoviendo el consumo de los productos y la fidelización del cliente.